

NEUBAU JÜDISCHER FRIEDHOF IN BADEN-BADEN – OOS
MEILENSTEINPLAN FÜR DIE REALISIERUNG DES PROJEKT

	Meilenstein	To do	wer	Termin
1.a	Erteilung Baugenehmigung			Bis KW 52/2017
1.b	Erarbeitung Tektur zum Bauantrag Einreichen beim Bauamt		Koppingenieure Angebot zu Überarbeitung liegt vor	Bei Beauftragung in 2017 Bearbeitung ab KW2/ 2018 möglich Bearbeitungszeit 2-3 Wochen ab KW 2/ 2018
2.	Zur Baufreigabe müssen dem Amt folgende Dokumente vorgelegt werden:	1. Bestellung eines Bauleiters. Einreichen dieser beim Amt.	Bauherr Angebot Kopp liegt vor	
		2. Vorlage eines Artenschutzrechtliches Gutachten. Beauftragung durch Bauherrn	Gutachter 3 Angebote liegen vor	Zeitnahe Beauftragung erforderlich! Bearbeitungszeit ca. 2 Wochen
		3. Freiflächengestaltungsplan Liegt mit Bauantrag bereits vor	Kopp/ Landschaftsplaner	
		4. Entwässerungsgesuch	Wir gehen momentan nicht davon aus	
		5. SIGEKO	Nicht zwingend gefordert, jedoch empfehlenswert	
3.	Zum Baubeginn müssen folgende Leistungen erbracht sein	1. Ausführungsplanung	Kopp/ Landschaftsplaner	8 Wochen ab KW 5/2018

Kopp Ingenieurgesellschaft mbH | Baden-Baden | Karlsruhe

Büro Baden-Baden: Maria-Viktoria-Straße 18 D-76530 Baden-Baden Tel. +49 7221/ 188 602- 0 Fax +49 7221/ 188 602- 9

Büro Karlsruhe: Weltzienstraße 18b D-76135 Karlsruhe Tel. +49 721/ 3813494- 0 Fax +49 721/ 381 34 94- 9

info@koppingenieure.de www.koppingenieure.de

Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe, Amtsgericht Mannheim HRB722170 Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Cristian Kopp EVNR 2151

VBK Karlsruhe IBAN DE96 6619 0000 0010 3317 90 BIC GENODE61KA1 SPK Karlsruhe IBAN DE29 6605 0101 0108 2005 28 BIC KARSDE66XX

Finanzamt Karlsruhe: Steuernummer 35/111/13203 UST-IdNR DE288954242

		2. Ausschreibung der Bauleistungen (? Öffentlich oder beschränkt? Klärung durch Bauherrn)	Kopp/Landschaftsplaner	2-4 Wochen Ab KW 13/ 2018
		3. Vergabe der Bauleistungen	Kopp/ Landschaftsplaner/Bauherr	2 Wochen ab KW 15
4.	Bauleitung	<p>Projektbegleitung bis Baufertigstellung.</p> <p>Sicherstellung von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauablauf - Termineinhaltung - Einhaltens der genehmigten Planung - Sicherheit auf der Baustelle 	Kopp Angebot liegt vor	3 Monate ab KW 17/ 2018 Bei geeigneten Witterungsverhältnissen
5.	Mögliche Baufertigstellung	Ende Juli 2018		6,5 Monate ab KW 2/ 2018 Bei geeigneten Witterungsverhältnissen

Kopp Ingenieurgesellschaft mbH | Baden-Baden | Karlsruhe

Büro Baden-Baden: Maria-Viktoria-Straße 18 D-76530 Baden-Baden Tel. +49 7221/ 188 602- 0 Fax +49 7221/ 188 602- 9

Büro Karlsruhe: Weltzienstraße 18b D-76135 Karlsruhe Tel. +49 721/ 3813494- 0 Fax +49 721/ 381 34 94- 9

info@koppingenieure.de www.koppingenieure.de

Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe, Amtsgericht Mannheim HRB722170 Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Cristian Kopp EVNR 2151

VBK Karlsruhe IBAN DE96 6619 0000 0010 3317 90 BIC GENODE61KA1 SPK Karlsruhe IBAN DE29 6605 0101 0108 2005 28 BIC KARSDE66XX

Finanzamt Karlsruhe: Steuernummer 35/111/13203 UST-IdNR DE288954242